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TIPO DE NORMA : DECRETO UNIVERSITARIO Nº 209-1997 
INSTITUCIÓN : UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 
FECHA DICTACIÓN : 25 DE AGOSTO DE 1997 
INICIO DE VIGENCIA : 30 DE SEPTIEMBRE DE 1997 
TÍTULO : APRUEBA REGLAMENTO GENERAL PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE 

OBRAS DE LA UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 
TOMA DE RAZÓN : 30 DE SEPTIEMBRE DE 1997 
VERSIÓN : ÚNICA 
 
 
DECRETO UNIVERSITARIO 209-1997 
 
APRUEBA REGLAMENTO GENERAL PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS 
DE LA UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 
 

 
VISTOS: La Ley Nº 18.744/88; el Decreto Supremo de Educación N° 469/94; la Resolución N° 55/92 de la Contraloría 

General de la República; el D. F. L. N° 1/89; la Ley N° 18.834/88 y,   
 

 
CONSIDERANDO: 

 
1.- Que resulta conveniente actualizar las normas relativas a la contratación y ejecución de obras de la Universidad. 
 
2.- Las modificaciones que se han introducido al régimen de organización y funcionamiento de la Universidad del Bío-

Bío. 
 
3.- La necesidad de mejorar los procesos administrativos relacionados con la contratación y ejecución de las obras 

que se desarrollen en la Universidad del Bío-Bío, a fin de lograr una gestión eficiente y eficaz. 
 
 

DECRETO: 
 

1.- APRUÉBASE el siguiente REGLAMENTO GENERAL PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS 
DE LA UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO. 

 
 
TÍTULO I                           NORMAS GENERALES 
 
 
ARTÍCULO 1° 
 
Los procesos de contratación directa, licitación, adjudicación, contratación, ejecución y recepción de toda obra de 
construcción que ejecute la Universidad del Bío-Bío, se regirán por lo dispuesto en el presente Reglamento General; las 
Bases Administrativas Especiales, las Aclaraciones y Expediente Técnico de cada obra; la Reglamentación y Normativa 
Técnica vigente sobre la materia, en especial la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, 
Reglamentos Oficiales de Especialidades y Normas INN; las Resoluciones y Contratos qie sobre la materia, suscriba el 
señor Rector de la Universidad del Bío-Bío, sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría Interna de esta Universidad, 
de la Junta Directiva y de la Contraloría General de la República. 
 
 
ARTÍCULO 2° 
 
Los antecedentes enumerados en el artículo anterior, se aplicarán en forma conjunta y complementaria, considerando el 
siguiente orden de prelación: 
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- Aspectos administrativos y financieros: 
1° Aclaraciones, generadas en el proceso de licitación. 
2° Bases Administrativas Especiales. 
3° Reglamento General. 
4° Contrato de Construcción. 
 
- Aspectos Técnicos: 
1° Anotaciones en el Libro de Obra, realizadas y/o visadas por el Inspector Técnico de la Obra. 
2° Aclaraciones Técnicas, generadas en el proceso de licitación. 
3° Especificaciones Técnicas, en lo relativo al tipo y calidad de materiales y procesos constructivos. 
4° Planos del Proyecto, en lo relativo a forma, dimensiones y cantidad. 
5° Normativa Técnica correspondiente. 
 
 
ARTÍCULO 3° 
 
Para la adecuada aplicación e interpretación de los antecedentes que conforman los procesos de contratación directa, 
licitación, adjudicación y ejecución de las obras, se debe entender por: 
 
Aclaraciones: Documentos escritos o gráficos, emanados de la Universidad, que explican o complementan lo señalado 
en los antecedentes Técnicos-Administrativos que forman parte del expediente de licitación de una obra. 
 
Acta de Calificación: Documento en el cual la Comisión de Calificación evalúa el comportamiento del Contratista en el 
cumplimiento del contrato, de acuerdo a los aspectos y forma señalados en el presente reglamento. 
 
Acta de Entrega de Terreno: Documento en el cual el Inspector Técnico de la Obra pone a disposición del Contratista el 
lugar físico donde se materializa la obra, dejándose constancia de la total aceptación por parte de éste. 
 
Acta de Liquidación Anticipada con Cargo: Documento mediante el cual se efectúa un balance anticipado de las 
obras, como producto de un incumplimiento del contratista, fijándose las obras que faltan por ejecutar del contrato 
vigente, las que podrán ser ejecutadas directamente por la Universidad o por otro contratista y financiadas con cargo al 
contratista primitivo. 
 
Acta de Liquidación Final: Documento mediante el cual se efectúa el balance final del contrato de construcción en 
tiempo y forma. 
 
Actas de Recepción Provisoria: Documento en el cual la Comisión de Recepción deja constancia de la aceptación 
provisional de las obras ejecutadas, con o sin observaciones, en concordancia con el proyecto contratado. 
 
Actas de Recepción Definitiva: Documento en el cual la Comisión de Recepción señala la aceptación final de las obras 
ejecutadas, con o sin observaciones, una vez transcurrido el plazo establecido para ello en las Bases Administrativas 
Especiales. 
 
Aumento o Disminución de Plazo: Corresponde a la modificación del plazo de ejecución de las obras contratadas. 
 
Aumento y/o Disminución de Obras: Corresponde al aumento o disminución de las cantidades de obra de las partidas 
previstas en el proyecto adjudicado, como consecuencia de una modificación de éste. Dichos conceptos mantienen las 
características técnicas y el precio de las partidas modificadas, señalados en el contrato primitivo. 
 
Bases Administrativas Especiales: Conjunto de normas sobre procedimientos y condiciones, complementarias al 
Reglamento General, que fijan los parámetros de una obra específica, a los que deberá ajustarse el desarrollo de los 
procesos de licitación, adjudicación y ejecución de ella. 
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Carpeta de Obra: Expediente con copia de toda la documentación técnica, administrativa y financiera de la ejecución de 
una obra, incluido los originales del Libro de Obra, preparada y mantenida actualizada por el Inspector Técnico, que sirve 
como base para el manejo, control y fiscalización del contrato. 
 
Contratista: La persona natural o Jurídica, debidamente inscrita en el registro de contratistas de esta Universidad u otro 
registro permitido por las Bases Especiales, que en virtud a un contrato de construcción, contrae la obligación de ejecutar 
una obra material, cumpliendo los procedimientos y condiciones contempladas en los documentos integrantes del 
expediente del respectivo proceso de licitación y/o contratación. 
 
Supervisor de Obra: El o los profesionales responsables del proyecto o de los proyectos designado por el o los 
profesionales encargados de supervigilar el cumplimiento de los planos y especificaciones. Las decisiones de él 
quedarán consignadas en el Libro de Obras y se ejecutarán a través del ITO. 
 
Especificaciones Técnicas: El pliego de características del tipo y calidad de cada una de las partidas que componen la 
obra y de los materiales a utilizarse, los controles que singularicen calidad, los procesos constructivos y controles de 
laboratorio que deben realizarse en el proceso de la debida materialización de la obra contratada. 
 
Estado de Avance Físico: Corresponde a la verificación realizada por el Inspector Técnico de la Obra, de la ejecución 
real de las obras de cada partida consideradas en el proyecto contratado. 
 
Estado de Pago: Es el balance entre los valores de las obras ejecutadas por el contratista, según el porcentaje de 
avance físico, y los descuentos que se le deben realizar según lo dispuesto en el presente Reglamento, Bases 
Administrativas Especiales, Aclaraciones y Contrato, y en donde se determina el valor a pagar por estos conceptos.   

 
Inspector Técnico de la Obra: Corresponde al funcionario especializado, designado por la Universidad para dirigir y 
fiscalizar la debida materialización de la obra y el desarrollo del contrato de construcción. 
 
Libro de Obra: Documento oficial en el cual el Inspector Técnico de la Obra señala las observaciones e instrucciones 
que tiene por obligación cumplir el contratista, relativas al desarrollo del proceso constructivo y del contrato de 
construcción. Además puede contener las observaciones que emanen de las visitas a obra por parte de los Profesionales 
Proyectistas, Supervisor, Inspectores de Servicios Públicos y Laboratorios de Control de Calidad oficiales relacionados 
con la obra, las que tendrán validez sólo con la aprobación del Inspector Técnico de la Obra. 
 
Licitación Privada: Es el concurso mediante el cual se solicita, a través de invitaciones, a proponentes autorizados, 
cotizaciones para la construcción de una obra material. 
 
Licitación Privada: Es el concurso mediante el cual se solicita, a través de la publicación en un periódico de circulación 
nacional o regional, a proponentes autorizados, cotizaciones para la construcción de una obra material. 
 
Obras Extraordinarias: Corresponde a paridas de distintas características técnicas que las contempladas en el proyecto 
adjudicado y7o contratado, que se incorporan a éste como consecuencia de una modificación. El valor de las nuevas 
partidas se conviene entre la Universidad y el contratista. 
 
Obras Mayores: Corresponden a las construcciones nuevas, ampliaciones, alteraciones y reparaciones, definidas en la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, cuyo Presupuesto Oficial sea igual o mayor de 1.000 UTM, o de un 
valor inferior calificadas de mayor debido a su complejidad, por la Universidad. 
 
Obras Menores: Corresponden a las construcciones nueva, ampliaciones, alteraciones, reparaciones y trabajos de 
mantención, cuyo Presupuesto Oficial sea inferior a 1.000 UTM. 
 
Oferente: Contratista habilitado que participa en una propuesta efectuando una oferta. 
 
Planos de Proyecto: Conjunto de láminas de representación gráfica y escrita que definen la forma, dimensión y cantidad 
de elementos que debe ejecutar el contratista, en el proceso de la debida materialización de la obra contratada, sin 
perjuicio de lo que establezcan las Bases Administrativas Especiales o los antecedentes técnicos. 
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Presupuesto Oficial: Listado de partidas obligatorias en que se debe desglosar la obra para la presentación de las 
ofertas y posterior contrato, elaborado por la Universidad, al cual se le adiciona como información meramente referencial, 
los volúmenes y valores estimativos de la debida materialización del proyecto. 
 
Profesional Competente: Es el profesional Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o Constructor Civil que el 
contratista deberá mantener en obras, de conformidad a lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones 
y su Ordenanza. La exigencia de cumplir con este profesional, su permanencia, frecuencia de visitas a la obra, así como 
su experiencia, serán definidas en las Bases Administrativas Especiales. 
 
Profesional Residente: Es el profesional dependiente del Contratista, encargado en terreno de la obra. Su calidad y 
permanencia serán definidas por las Bases Administrativas Especiales. 
 
Programa de Trabajo: Es el documento escrito en el cual se explica la secuencia y descripción de las actividades a 
realizar para la ejecución de una partida y/o el conjunto de partidas que conforman una obra. 
 
Propuesta: Oferta efectuada por un contratista, en el proceso de licitación de una obra, de acuerdo a los antecedentes y 
condiciones señaladas por la Universidad. 
 
Propuesta a Serie de Precios Unitarios: Corresponde a la oferta de precios unitarios, aplicados en cubicaciones 
provisionales de obras establecidas por la Universidad y cuyo valor total corresponde a la suma de los productos de 
dichos precios por dichas cubicaciones. En este caso, se pagarán al contratista las cantidades efectivamente ejecutadas 
y medidas, independientemente de las cubicaciones provisionales.  
 
Propuesta a Suma Alzada: Corresponde a la oferta a precio fijo por la construcción de una obra, en que la cubicación de 
las partidas permanece invariable respecto de lo ejecutado. Este precio podrá estar afecto a un sistema de reajuste 
según lo establezcan las Bases Administrativas Especiales. 
 
Trato Directo: Sistema de contratación para la ejecución de una obra material, sobre la base de una solicitud de 
cotización de oferta a uno o varios proponentes autorizados. 
 
UTM (Unidades Tributarias Mensuales): Las cantidades numéricas que representan las unidades tributarias 
mensuales, a que se refiere este reglamento, determinadas por el Servicio de Impuestos Internos, serán las 
correspondientes a la de los meses de enero y julio de cada año. De este modo, las sumas equivalentes a las unidades 
tributarias mensuales de enero permanecerán inalterables hasta junio inclusive y las de julio hasta diciembre del año 
respectivo. 
 
 
 
TÍTULO II                               DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 
 
ARTÍCULO 4º 
 
Las obras Mayores que ejecute la Universidad podrán contratarse mediante los procedimientos de Licitación Pública o 
Licitación Privada. 
Las Obras Menores podrán, además, contratarse por Trato Directo, sin perjuicio que aquellas cuyo monto no exceda de 
trescientas (300) U.T.M., se convengan mediante el procedimiento de "Contratación de Trabajos de Mantención y 
Reparación Menor", aprobado mediante Decreto Nº 386, de fecha 02.09.96.   
 
 
ARTÍCULO 5º 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se podrán contratar por Trato Directo: 
 
a) La terminación de las obras faltantes de un contrato de haya sido liquidado anticipadamente con cargo. 
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b) Aquellas obras que habiéndose llamado a licitación su contratación, se hubiese declarado ésta desierta por no haberse 
presentado oferentes. 
 
c) Ejecución de obras de emergencia, debidamente fundamentada por quien la solicite y autorizada expresamente por el 
señor Vicerrector de Asuntos Económicos. 
 
d) Cuando el contratista adjudicado para la ejecución de una obra, mediante el procedimiento de licitación pública o 
privada, no suscribiere el contrato dentro del plazo señalado en el presente reglamento. 
 
 
ARTÍCULO 6º 
 
La modalidad de contratación para cualquier tipo de obra será a Suma Alzada, salvo que las Bases Administrativas 
Especiales establezcan un sistema distinto. 
 
 
ARTÍCULO 7º 
 
La Universidad deberá poner a disposición de los contratistas interesados para participar en el proceso de contratación 
de una obra, los antecedentes que forman el expediente técnico, reglamentario y administrativo. 
 
 
ARTÍCULO 8º 
 
Durante el período de estudio de la propuestas, los oferentes podrán efectuar consultas por escrito, hasta la fecha 
señalada en las Bases Administrativas Especiales, las que serán respondidas por aclaración antes de la apertura de la 
licitación, según lo dispongan las Bases Administrativas Especiales, siendo de responsabilidad de cada interesado, retirar 
estas aclaraciones de las oficinas de la Universidad del Bío-Bío. 
 
 
ARTÍCULO 9º 
 
Las ofertas se presentarán en dos sobres cerrados, caratulados "OFERTA ECONÓMICA" y "DOCUMENTOS ANEXOS", 
en las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Especiales, debiendo indicar cada uno de ellos, el nombre o 
razón social del contratista y la denominación de la obra. 
 
Para los casos en que la modalidad de la licitación considere proyecto proporcionado por el oferente, se debe acompañar 
un tercer sobre caratulado "OFERTA TÉCNICA" con los antecedentes señalados en las Base Administrativas Especiales. 
 
 
ARTÍCULO 10º 
 
Las ofertas presentadas se mantendrán vigentes durante sesenta (60) días desde la fecha de apertura de la licitación, 
pasado los cuales, si no se hubiere adjudicado, los oferentes podrán desistirse de su oferta, sin ulterior responsabilidad 
para ellos. 
 
 
ARTÍCULO 11º 
 
Los oferentes deberán acompañar una Boleta Bancaria de Garantía o un Vale Vista, tomado a nombre de la Universidad 
del Bío-Bío, o un Comprobante de Depósito en efectivo, efectuado en la caja de la Universidad, para cautelar la 
"SERIEDAD DE LA OFERTA", por el monto fijado en las Bases Administrativas Especiales, con una vigencia mínima de 
noventa (90) días contados desde la fecha de apertura de la licitación, las que serán  devueltas a los contratistas no 
adjudicados una vez suscrito el contrato de construcción. Al contratista seleccionado, se le devolverá esta caución una 
vez que ingrese la de fiel cumplimiento del contrato, conforme lo dispuesto en el artículo 43. 
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La caución deberá ser tomada exclusivamente por el oferente. 
 
 
ARTÍCULO 12º 
 
Las ofertas se formularán en pesos, moneda nacional, y deberán incluir todos los gastos que irrogue el cumplimiento del 
contrato, ya sean directos, indirectos o a causa de él, inclyendo los impuestos legales correspondientes. 
 
En casos debidamente calificados por el señor Vicerrector de Asuntos Económicos, podrá considerarse una unidad 
monetaria distinta. 
 
 
ARTÍCULO 13º 
 
En la fecha, hora y lugar señalados en las Bases Administrativas Especiales, se efectuará la apertura de las propuestas 
ante una comisión formada por el Director de Administración y Personal o su subrogante legal, quien la presidirá, por un 
funcionario del departamento de Proyectos y Construcciones, y por un funcionario encargado del manejo administrativo 
de los contratos. En las Bases Administrativas Especiales se podrá consignar una comisión distinta. 
 
 
ARTÍCULO 14º 
 
Podrán participar en calidad de oferentes habilitados para tal efecto, aquellos contratistas que hayan adquirido el 
expediente de la licitación y presenten en el acto de apertura los sobres a que se refiere el artículo 9º del presente 
reglamento. 
 
 
ARTÍCULO 15º 
 
Una vez, oficialmente iniciado el acto de apertura, no podrá ingresar ningún nuevo oferente, o representante de éste, a la 
sala en la que éste se realiza. 
 
En primer lugar se abrirán los sobres de "DOCUMENTOS ANEXOS" de todos los oferentes, revisando la existencia y 
cumplimiento de las exigencias de forma de los documentos solicitados en las Bases Administrativas Generales, 
Especiales o en otro documento que forme parte del expediente de la licitación. 
 
Sin perjuicio de lo que las Bases Administrativas Especiales fijen en la materia, en el sobre DOCUEMNTOS ANEXOS, 
deberá siempre incluirse una declaración Jurada del contratista en que se consigne lo siguiente: 
 
a) Haber tomado conocimiento y aceptado el presente reglamento, y  
 
b) Haber estudiado todos los antecedentes de la licitación. 
 
El no cumplimiento de lo señalado en el párrafo precedente, dejará fuera de bases al proponente, procediendo de 
inmediato a la devolución del sobre "OFERTA ECONÓMICA", sin abrir y si procede, del sobre "OFERTA TÉCNICA". 
 
A los oferentes que hayan presentado en debida forma los antecedentes del sobre "DOCUMENTOS ANEXOS", se les 
procederá a abrir el sobre "OFERTA TÉCNICA" y, posteriormente, el sobre "OFERTA ECONÓMICA", los cuales también 
deberán ser presentados de la manera exigida en las bases de la licitación. Su incumplimiento dejará fuera al contratista. 
 
De la circunstancia de incumplimiento del contratista a que se refieren los párrafos anteriores, se dejará constancia 
expresa en el acta de apertura. 
 
Del acto de apertura se dejará constancia en un acta, debidamente firmada por los miembros de la comisión y los 
proponentes que lo deseen, con indicación de los oferentes que se hayan presentado a la licitación y del monto de sus 
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propuestas. Se dejará constancia, además, de cualquier observación que formulen los proponentes durante el acto de 
apertura y que no pueda resolverse de inmediato, para su posterior análisis y decisión. Copia de esta acta, se entregará a 
los participantes que lo soliciten. 
 
 
 
TÍTULO III                           DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y/O CONTRATACIÓN 
 
 
ARTÍCULO 16º 
 
Si durante el análisis de las propuestas se determina el incumplimiento de alguna de las exigencias establecidas en las 
bases y que no haya sido detectada en el acto de apertura de la licitación, el contratista se considerará inhabilitado para 
proseguir en el proceso de selección y adjudicación.  
 
 
ARTÍCULO 17º 
 
El Departamento de Proyectos y Construcciones emitirá un informe técnico fundado del análisis y evaluación de las 
ofertas que cumplieron el proceso de apertura, señalando un orden de prelación de los oferentes de acuerdo a la 
conveniencia para los intereses de la Universidad y una proposición de adjudicación. 
 
Durante el análisis de las propuestas, el Departamento de Proyectos y Construcciones podrá solicitar a los oferentes que 
estime necesarios, aclaraciones a las ofertas realizadas, las que deberán ser contestadas, por escrito, dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes.  
 
Si algún contratista se desistiere durante esta etapa del proceso, administrativamente y sin forma de juicio, se hará 
efectiva la garantía de seriedad de la oferta en beneficio de la institución. 
 
 
ARTÍCULO 18º 
 
La adjudicación de la licitación, su contratación, modificaciones, recepción, liquidación y cualquier otra decisión 
administrativa relativa a la ejecución de obras, serán sancionadas mediante decretos dictados por el señor Rector de la 
Universidad, para el caso de las Obras Mayores y por el señor Vicerrector de Asuntos Económicos en las Obras 
Menores. 
 
 
ARTÍCULO 19º 
 
La Universidad se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas que no convengan a sus intereses, o de aceptar 
cualquiera de ellas, aunque no sea la de menor valor, no dando lugar por estos motivos a reclamos o solicitud de 
indemnización de alguna clase o especie, por parte de los oferentes. 
 
En estos mismos términos, y excepcionalmente cuando las Bases Administrativas Especiales así lo establezcan, la 
Universidad podrá contratar parcialmente las obras ofertadas, respetando las demás condiciones generales de la oferta. 
 
En caso de desecharse todas las ofertas, la Universidad deberá llamar a una nueva licitación, salvo que concurra la 
situación contemplada en el artículo 5º, letra c), del presente reglamento. 
 
 
ARTÍCULO 20º 
 
La suscripción del contrato, procederá una vez que el decreto de adjudicación ingrese a la Oficina de Partes de la 
Universidad, tomado de razón por la Contraloría General de la República. 
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En los demás casos, se firmará una vez que el decreto de adjudicación se encuentre totalmente tramitado al interior de la 
Universidad. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del procedimiento especial aplicable a la contratación directa. 
 
 
ARTÍCULO 21º 
 
Si el contratista seleccionado no suscribiere el contrato de construcción en el plazo de cinco (5) días contados desde la 
notificación del requerimiento para tal efecto, la Universidad podrá dejar sin efecto el decreto de adjudicación, haciéndose 
efectiva administrativamente y sin forma de juicio la Garantía de Seriedad de la Oferta, en beneficio de la Universidad, sin 
perjuicio de otras sanciones o medidas administrativas que procedieren. 
 
 
 
TÍTULO IV                                        DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 
ARTÍCULO 22º 
 
Una vez suscrito el contrato de construcción, o debidamente tramitado el decreto que lo aprueba en el Trato Directo, se le 
hará entrega al contratista del terreno donde se ejecuten las obras, dejándose constancia en un acta denominada "ACTA 
DE ENTREGA DE TERRENO", en la cual además, se estipulará su total aceptación por parte del contratista. 
 
La fecha de entrega de terreno será determinada por la Universidad, teniendo el contratista la obligación de concurrir a 
ella. 
 
La fecha del acta será el inicio del plazo contractual, a contar del cual se considerarán los cómputos de plazos. 
 
 
ARTÍCULO 23º 
 
El contratista no podrá iniciar los trabajos antes de la entrega de terreno y su desarrollo será de conformidad al programa 
de trabajo ofrecido, el cual deberá validarse mensualmente, con la aprobación del Inspector Técnico de la Obra, 
entregando y ejecutando el contratista las reprogramaciones necesarias para materializar la obra dentro del plazo 
contractual. 
 
 
ARTÍCULO 24º 
 
Al momento de efectuar la entrega de terreno el contratista deberá entregar un libro tipo Manifold tamaño carta como 
mínimo, foliado y en triplicado, denominado "Libro de Obra", que mantendrá en faenas a disposición y manejo exclusivo 
del Inspector Técnico de la Obra y de las Supervisiones externas que requiera la Universidad, en el cual se señalarán las 
instrucciones, detalles y observaciones del desarrollo de los trabajos e hitos importantes del contrato, constituyendo el 
documento oficial de comunicación y respaldo del desarrollo técnico del contrato, que en señal de conocimiento deberá 
suscribir, a cada nueva anotación, el profesional residente. 
 
Las solicitudes, comentarios y aclaraciones del contratista se canalizarán mediante Memorándum numerados y fechados, 
dirigidos al Inspector Técnico de la Obra e ingresados a través de la Oficina de Partes.  
 
 
ARTÍCULO 25º 
 
El contratista deberá cumplir con la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza. 
 
 



       

Base de datos Dirección General Jurídica - Universidad del Bío-Bío 
www.direccionjuridica.ubiobio.cl  

Decreto Universitario Nº 209-1997 
Reglamento General para la Contratación y Ejecución de Obras   

 

9 

 
El contratista deberá mantener en obra, a cargo de los trabajos, aun Profesional Residente y/o un Jefe de Obras 
calificado por el Inspector Técnico de la Obra, de acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas Especiales. 
 
La Universidad, a través del Inspector Técnico de la Obra, se reserva el derecho a exigir el reemplazo del Profesional 
Residente y/o del Jefe de Obras, a lo cual deberá dar cumplimiento el contratista, dentro del plazo de 48 horas contados 
desde la notificación en el Libro de Obras. 
 
En caso que el contratista estime conveniente solicitar reconsideración de la medida, deberá expresarlo dentro del plazo 
establecido en el inciso anterior, fundadamente, mediante comunicación dirigida al Director de Administración y Personal 
debiendo éste, pronunciarse a la brevedad. 
 
En caso de ser rechazada la solicitud de reconsideración, se estará a lo establecido en el inciso tercero de este artículo, 
computándose el plazo, a contar de la fecha de notificación de la resolución adoptada. 
 
El incumplimiento total o parcial de esta obligación por el contratista, será causal para aplicar las multas señaladas en 
este reglamento, descontadas del estado de pago más próximo. 
 
 
ARTÍCULO 26º 
 
El contratista deberá ejecutar los trabajos de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico-administrativo que forma 
parte del contrato de construcción, a las instrucciones emanadas del Inspector Técnico de la Obra, a través del libro de 
obras y las reglas técnicas de la buena construcción, debiendo utilizar mano de obra e insumos que permitan materializar 
el proyecto de acuerdo a calidad exigida por la Universidad. 
 
Además estará obligado a cumplir con el pago oportuno de las remuneraciones de su personal, el cumplimiento de la 
legislación previsional y del trabajo, y de cualquier obligación que emane directa o indirectamente del contrato, siendo 
éste el único responsable ante los organismos y tribunales pertinentes por su incumplimiento. El Inspector Técnico de 
Obras se reserva el derecho de solicitar comprobar el cumplimiento de esas normas. 
 
 
ARTÍCULO 27º 
 
Para certificar la calidad de los materiales utilizados, el contratista deberá efectuar a su costa los ensayes de laboratorios 
que se exijan en las Bases Administrativas Especiales y/o Especificaciones Técnicas, a modo de ejemplo: Controles de 
Densidades; Controles de Hormigones; Ensayes de Ladrillos; Ensayes de maderas, y otros que resultaren necesarios, 
hasta un uno coma cinco por ciento (1,5%) del monto total del contrato. 
 
Cuando hubieren dudas razonables sobre las calidades de los materiales instalados, o si se impugnare la validez de 
algún ensaye, el Inspector Técnico de la Obra o la Comisión de Recepción, podrá solicitar al contratista que realice los 
correspondientes ensayes los cuales deberán ser financiados por el contratista, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 
siguiente. 
 
En el evento de sobrepasar el porcentaje destinado a ensayes, estos serán financiados por el contratista si los resultados 
no se ajustaren a los rangos o límites establecidos en el contrato; en caso contrario, los gastos serán de cargo de la 
Universidad. 
 
En el caso de que eventualmente alguno de los ensayes arrojara valores que denoten incumplimiento a lo especificado, 
el contratista deberá rehacer los elementos correspondientes, salvo que el profesional responsable del proyecto que se 
trate, certifique que no hay peligro para la estabilidad y calidad de la obra, pudiendo en ese caso el Inspector Técnico 
aceptar su permanencia, con la ejecución de las reparaciones o refuerzos que señale dicho profesional y la reparación de 
estos defectos no dará derecho a ampliaciones de plazo ni a reembolsos de costos. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar, contenidas en el artículo 60º del presente Reglamento 
o en las Bases Administrativas Especiales. 
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ARTÍCULO 28º 
 
Una vez suscrito el contrato de construcción e iniciada la obra, el contratista podrá solicitar un anticipo en dinero, por el 
monto señalado en las Bases Administrativas Especiales, con un máximo del treinta por ciento (30%) del valor neto del 
contrato, el cual será devuelto proporcionalmente, en el mismo porcentaje otorgado, de los estados de pago cursados, 
debiendo en todo caso éste, quedar completamente reintegrado en el último estado de pago sin perjuicio de lo que se 
pueda establecer en las Bases Especiales. 
 
 
ARTÍCULO 29º 
 
Previo a la entrega del anticipo, el contratista deberá acompañar una o más boletas bancarias, equivalentes al cien por 
ciento (100%) del anticipo que se otorga, en garantía de la correcta devolución de éste, con una vigencia igual al plazo 
del contrato, aumentando en noventa (90) días. 
 
Estas boletas serán devueltas o canjeadas a solicitud del contratista, cuando se hayan descontados de los estados de 
pago los porcentajes parciales correspondientes a cada una de ellas. 
 
 
ARTÍCULO 30º 
 
El pago de las obras contratadas se efectuará mediante Estados de Pagos mensuales, que consideren el porcentaje de 
avance físico real del período, a valor del contrato vigente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 32º, salvo que las 
Bases Administrativas Especiales fijen una modalidad distinta. 
 
Los Estados de Pago se considerarán como abonos del precio total, lo cual no significa aceptación definitiva de 
cantidades o calidades de las obras ejecutadas. 
 
 
ARTÍCULO 31º 
 
Para el control del avance físico, el Inspector Técnico de la Obra llevará actualizada mensualmente o con el período fijado 
en las bases para el pago, una planilla denominada "ESTADO DE AVANCE FÍSICO", cuya matriz inicial la realizará una 
vez suscrito el contrato de construcción, tomando como base las partidas del presupuesto contratado. 
 
El avance físico de cada período resultará del avance acumulado a la fecha, menos el avance del período anterior. 
 
 
ARTÍCULO 32º 
 
Se considerará como obra ejecutada la cantidad de unidades que se encuentren incorporadas definitivamente a la obra. 
 
En las paridas globales o que correspondan a una sola unidad, el Inspector Técnico de Obra, en el evento que sea 
posible, podrá estimar porcentualmente el avance físico factible de pagar, sin derecho a reclamo por esta determinación, 
por parte del contratista. 
 
Excepcionalmente, y cuando así lo dispongan las Bases Administrativas Especiales, se podrán cursar pagos por 
suministros de materiales, cuando éstos se encuentren en obras y recibidos previamente a plena satisfacción del 
Inspector Técnico de Obra. 
 
 
ARTÍCULO 33º 
 
De cada estado de pago se descontarán los siguientes valores cuando corresponda: 
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a) El porcentaje del Anticipo otorgado. 
 
b) Retenciones, cuando así lo dispongan las Bases Administrativas Especiales. Estas retenciones o sus saldos deberán 
ser devueltos al aprobarse el Acta de Recepción Provisoria, salvo que las bases especiales consideren una condición 
distinta. 
 
c) Multas de cualquier naturaleza. 
 
d) Otros descuentos señalados en las Bases Administrativas del contrato. 
 
 
ARTÍCULO 34º 
 
El estado de pago deberá ser presentado por el contratista usando el formato que entregue la Universidad, de acuerdo al 
avance físico real alcanzado en al ejecución de los trabajos y acompañado de los antecedentes señalados en las Base 
Administrativas Especiales, debiendo el Inspector Técnico visar su contenido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
siguiente. 
 
Una vez aprobado, para materializar el pago, será requisito que el contratista entregue la factura debidamente cancelada. 
 
 
ARTÍCULO 35º 
 
El último Estado de Pago se pagará una vez que la resolución que aprueba la Recepción se encuentre totalmente 
tramitada y no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del monto del contrato, salvo que las Bases Administrativas 
Especiales establezcan un porcentaje distinto. 
 
 
ARTÍCULO 36º 
 
La Universidad podrá hacer uso de los dineros correspondientes a los Estados de Pago pendientes para mantener en 
vigencia las cauciones del contrato, si éstas no fueren oportunamente renovadas por el contratista. 
 
 
 
TÍTULO V                            DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
 
 
ARTÍCULO 37º 
 
La Universidad podrá disponer aumentos en las cantidades de obras, de igual naturaleza a las contratadas, teniendo el 
contratista derecho a su pago a precios del convenio original. También la Universidad podrá disponer la ejecución de 
obras distintas a las contratadas, pactándose el precio por las partes. Las modificaciones que se acuerden o dispongan, 
según sea el caso, en su conjunto no podrán exceder del 50% del valor contratado originalmente. 
 
En caso de no haber acuerdo, la Universidad fijará los precios a valor de mercado, estando el contratista obligado a 
ejecutar las obras dispuestas. 
 
La Universidad podrá, unilateralmente, disponer disminuciones de las cantidades de obras contratadas, sin que el 
contratista tenga derecho a indemnización por esta decisión. 
 
Las modificaciones de obras, podrán constituir causal suficiente para otorgar un aumento del plazo pactado para la 
ejecución del contrato. 
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ARTÍCULO 38º 
 
La Inspección Técnica de la Obra, en casos urgentes y fundados, con el visto bueno del Vicerrector de Asuntos 
Económicos, podrá requerir del contratista la ejecución inmediata de algunos trabajos que sean necesarios para el mejor 
y oportuno término de la obra, emitiéndose, al efecto, la correspondiente orden escrita al contratista, sin perjuicio que su 
pago se materializará una vez que se encuentre totalmente tramitado el convenio modificatorio respectivo. 
 
 
ARTÍCULO 39º 
 
Toda modificación a lo contratado primitivamente, deberá quedar expresamente establecido en un contrato modificatorio, 
el cual deberá ser sancionado mediante el respectivo decreto universitario. 
 
 
 
TÍTULO VI                                     DEL RÉGIMEN DE CAUCIONES 
 
 
ARTÍCULO 40º 
 
Todas las garantías que se exijan para cada obra, deberán ser constituidas exclusivamente por el contratista y a favor de 
la Universidad del Bío-Bío, con la glosa específica, monto y vigencia estipulada en el presente Reglamento, Bases 
Administrativas Especiales y contrato correspondiente. 
 
 
ARTÍCULO 41º 
 
Sólo constituirán garantías válidas para la Universidad, las Boletas Bancarias, los Vales Vista y los Depósitos en efectivo 
efectuados en la Caja de la propia Universidad, por los montos, plazos y condiciones establecidos en las respectivas 
bases y/o contratos. 
 
 
ARTÍCULO 42º 
 
La devolución de las cauciones constituidas, deberá ser requerida por el contratista mediante solicitud dirigida al 
Inspector Técnico de Obra e ingresada por Oficina de Partes de la Universidad, la que procederá una vez que se verifique 
el cumplimiento de las condiciones exigidas para el efecto. 
 
Las garantías constituidas mediante depósitos en efectivo, según lo dispuesto en el artículo anterior, se devolverán al 
contratista sin reajustes ni intereses. 
 
 
ARTÍCULO 43º 
 
Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
A la entrega del terreno, el contratista deberá a su vez entregar el documento representativo de la "GARANTÍA DE FIEL 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO", por el monto y plazo señalado en las Base Administrativas Especiales, con un 
mínimo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato y con una vigencia igual a la duración del plazo 
contractual aumentado en 90 días. 
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ARTÍCULO 44º 
 
Si en el desarrollo del contrato se produjeren aumentos de obra y/o aumentos de plazo, el contratista deberá actualizar o 
complementar las garantías a los nuevos valores y plazos, en los tiempos y formas descritas, debiendo en todo caso 
mantenerse garantizada, a su cargo, toda la vigencia del contrato. 
 
El documento representativo de la nueva garantía, o de la garantía complementaria, según corresponda, deberá 
entregarse por el contratista dentro del plazo de los dos (2) días hábiles bancarios siguientes a la suscripción del 
convenio modificatorio o de la notificación de la orden de ejecución inmediata de trabajo, en su caso. 
 
 
ARTÍCULO 45º 
 
Una vez aprobada la Recepción Provisoria y antes de pagarse el último Estado de Pago, el contratista deberá canjear la 
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, por una garantía ascendente al cinco por ciento (5%) del monto 
total del contrato, con una vigencia igual al período de garantía de los trabajos, aumentado en noventa (90) días, para 
caucionar la "CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES", 
salvo que las bases especiales estipulen un porcentaje distinto, esta garantía podrá ser de una vigencia mínima de 360 
días, pero deberá ser prorrogada por el contratista 30 días antes de expirar su vigencia, a fin de cumplir con los 90 días 
de aumento indicado anteriormente. Esta caución será devuelta una vez aprobada la Liquidación Final del contrato. 
 
 
ARTÍCULO 46º 
 
Si la oferta seleccionada fuere inferior en más de un quince por ciento (15%) del monto del presupuesto oficial, silo 
hubiere o en su defecto del promedio de las ofertas válidas recibidas, el contratista deberá constituir una caución 
adicional a la GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, y con similar objetivo, equivalente al diez por 
ciento (10%) del precio ofertado, la cual deberá ser integrada en igual condición que aquella. 
 
 
 
TÍTULO VII                                          DE LOS PLAZOS 
 
 
ARTÍCULO 47º 
 
Los plazos establecidos en el presente reglamento serán de días corridos, sin deducción de días feriados, festivos, de 
receso universitario o de días lluvias, salvo que las Bases Especiales establezcan una modalidad distinta. 
 
 
ARTÍCULO 48º 
 
El plazo de ejecución de las obras será el señalado en las Bases Administrativas Especiales o el ofrecido por el 
contratista de acuerdo a las condiciones de presentación de su oferta, según corresponda.  
 
 
ARTÍCULO 49º 
 
Se podrá conceder aumento del plazo de ejecución de la obra, a petición del contratista, por: 
 
a) Fuerza mayor o caso fortuito. 
 
b) Por decisión fundada de la Universidad. 
 
c) Por modificación de obra contratada. 
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Las solicitudes correspondientes deberán formularse dentro del plazo de 30 días desde la fecha en que tuvo ocurrencia la 
causa que lo motiva, y en todo caso antes del término del plazo contractual, bajo sanción de no otorgarse si se excede 
dicho plazo. 
 
La Universidad del Bío-Bío no concederá aumentos de plazo de oficio. 
 
 
ARTÍCULO 50º 
 
La determinación de los días de aumento de plazo será efectuada por la Universidad de acuerdo a los antecedentes que 
se acompañen y de otros que disponga la institución. 
 
 
ARTÍCULO 51º 
 
Todo aumento de plazo se adicionará al primitivamente otorgado y se empezará a computar inmediatamente a 
continuación de éste. 
 
 
ARTÍCULO 52º 
 
En casos debidamente justificados, la Universidad y el contratista podrán convenir la paralización de la ejecución de las 
obras contratadas, por el tiempo que las mismas partes acuerden, sin perjuicio de la obligación del contratista de 
mantener vigentes las garantías de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato. Durante dicho lapso de paralización, 
en el evento que ésta sea originada por la Universidad, el contratista sólo tendrá derecho al pago proporcional de los 
gastos generales correspondientes a ese período. 
 
 
 
TÍTULO VIII                                DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 
 
 
ARTÍCULO 53º 
 
La Universidad podrá, administrativamente, poner término anticipado a un contrato por las siguientes causales: 
 
a) Mutuo acuerdo. 
 
b) Muerte del contratista. En este caso, la Universidad procederá a declarar la disolución del contrato y dispondrá la 
liquidación de los trabajos ejecutados, conforme a los valores del mismo. 
 
La Universidad tendrá opción de adquirir los materiales acumulados en la obra, que se necesiten para la prosecución de 
los trabajos, a los precios que se convengan, los que en ningún caso podrás ser superiores a los precios corrientes en 
plaza y no pudiendo recargarse el precio de éstos por concepto de utilidades y/o gastos generales. 
 
c) Por decisión unilateral de la Universidad, por razones de interés general para ella, pudiendo convenirse las condiciones 
de término anticipado. 
 
d) Por quiebra o insolvencia del contratista, debidamente apreciada esta última por la Universidad. Se presumirá la 
insolvencia del contratista, por ejemplo, si le fueren protestados documentos comerciales y no se aclararen dentro de los 
60 días siguientes al protesto; si sus proveedores reclamaren deudas, o sus trabajadores reclamaren por 
remuneraciones, tratos o cotizaciones previsionales impagas, etc. 
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e) Si el contratista fuera sometido a proceso por un delito que merezca pena aflictiva, o tratándose de una sociedad de 
responsabilidad limitada, lo sea alguno de sus socios, o tratándose de una sociedad anónima, lo sea alguno de los 
miembros del directorio o el gerente general. 
 
f) Si durante la ejecución de las obras, los trabajos realizados quedaren con defectos graves o que comprometieran su 
seguridad y que no puedan ser reparados u obligasen a modificaciones substanciales en las obras contratadas. 
 
g) En caso de incumplimiento injustificado de cualesquiera de las obligaciones del contratista.  
 
 
ARTÍCULO 54º 
 
En los casos contemplados en las letras f) y g) del artículo precedentes, la liquidación anticipada se formulará con cargo 
al contratista, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 55º del presente reglamento. 
 
 
 
TÍTULO IX                           DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CON CARGO 
 
 
ARTÍCULO 55º 
 
Si el contratista no diere cumplimiento a las condiciones pactadas en el contrato o se negare a dar cumplimiento a las 
instrucciones impartidas por el Inspector Técnico de la Obra, la universidad podrá disponer la resolución administrativa 
del contrato con cargo al contratista y aplicarle a éste una sanción de suspensión del registro de contratistas hasta por el 
período de cinco (5) años. 
 
Para los efectos de las presentes bases generales, resolver administrativamente con cargo un contrato, implica la 
facultad que tiene la Universidad de poner término anticipada y unilateralmente a un contrato de ejecución de obras, sin 
necesidad de recurrir a la justicia ordinaria para tales efectos, habida consideración de la aceptación del contratista por el 
solo hecho de suscribir el contrato correspondiente, siendo de cargo de dicho contratista todo mayor gasto, directo o 
indirecto, que su incumplimiento le signifiquen a la Universidad. 
 
Resuelta la liquidación anticipada con cargo, y en el evento que el contratista mantuviera vigente con la Universidad otros 
contratos, ésta se reserva el derecho también de ponerles término anticipadamente. 
 
Se entiende por cargo de un contrato resuelto administrativamente, el mayor costo que deba pagar la Universidad por la 
ejecución y terminación de las obras contratadas, incluyéndose la totalidad de los gastos en que debe incurrir, tanto 
directos como indirectos a causa de ello. 
 
La Universidad podrá declarar resuelto administrativamente el contrato con cargo, sin forma de juicio, y hacer efectivas de 
inmediato todas las garantías que obren en su poder, en los siguientes casos: 
 
a) Si el contratista, por causa que le sea imputable, no iniciare las obras dentro del plazo máximo de siete (7) días, 
contados desde la fecha de entrega del terreno. 
 
b) Por paralizar las obras por más de siete (7) días, sin causa justificada ante la Inspección Técnica de la Obra. 
 
c) Por incumplimiento reiterado de las órdenes e instrucciones impartidas por el Inspector Técnico de la Obra, 
relacionadas con la ejecución de las mismas. 
 
d) Por modificación o alteración de las obras contratadas sin la debida autorización. 
 
e) Por otras causales indicadas en este Reglamento que establezcan dicha sanción. 
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Resuelto administrativamente con cargo un determinado contrato, la Universidad deberá contratar la terminación de las 
obras materia del mismo, de acuerdo a las normas del presente Reglamento, procurando mantener, en lo posible, el 
mismo número, calidad y especificaciones de las obras contratadas primitivamente. 
 
La Universidad dispondrá de un plazo de noventa (90) días, contados desde la fecha en que es sancionada la medida por 
la autoridad que adjudicó el contrato, para contratar la terminación de las obras. 
 
En caso que al contratarse la terminación de las obras, fuere necesario modificar partidas o especificaciones del contrato 
resuelto administrativamente con cargo, para los efectos de determinar el cargo definitivo, no se considerarán las partidas 
modificadas. 
 
Para terminar las obras liquidadas administrativamente con cargo, la Universidad suspenderá el pago y retendrá los 
Estados de Pago pendientes, las retenciones, las sumas de dinero que se le adeudare al contratista por cualquier 
concepto, podrá hacer efectivas las garantías en custodia de cualquier naturaleza, y recurrir a éstos valores con el objeto 
de dar término a la obra.  
 
Terminadas y recibidas por la Universidad las obras contratadas, se procederá a liquidar contablemente el contrato 
resuelto administrativamente con cargo, para lo cual se deberá expresar el monto del contrato que se liquida, a la fecha 
de término establecida para el mismo. 
 
De resultar un saldo a favor del contratista, se le restituirá, dictando previamente al efecto un Decreto que sancione la 
liquidación pertinente. Si de la liquidación se obtiene un saldo en contra del contratista, éste tendrá un plazo de treinta 
(30) días, contados desde la fecha de notificación de la resolución que aprueba la liquidación contable, para ingresar en 
arcas de la Universidad el total adeudado. Vencido dicho plazo, la Universidad iniciará las acciones judiciales que 
procedan. 
 
 
 
TÍTULO X                                             DE LAS SANCIONES 
 
 
ARTÍCULO 56º 
 
Las sanciones que corresponda aplicar como consecuencia del incumplimiento por parte del oferente seleccionado o del 
contratista, se aplicarán administrativamente, sin forma de juicio y se deducirán de el o los Estados de Pago más 
próximos, de las retenciones, de las garantías vigentes o de cualquier otro valor que se le adeude al contratista, 
cualquiera sea su origen y naturaleza. 
 
 
ARTÍCULO 57º 
 
Si el contratista no diere inicio a los trabajadores dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha de entrega de terreno, 
incurrirá en una multa equivalente al uno por mil (1 o/oo) del contrato por cada día de atraso. 
 
Si se produjese un atraso injustificado al programa de trabajo en más de un diez por ciento (10%) del plazo del contrato, 
una paralización no autorizada de las faenas por más del cinco por ciento (5%) del plazo del contrato, o por alguna otra 
causa establecida en el presente Reglamento o en las Bases Administrativas Especiales, la Universidad podrá hacer 
efectiva una multa, por cada día de atraso, paralización o incumplimiento, equivalente al uno por mil (1 o/oo) del valor del 
contrato, sin perjuicio de otras sanciones o medidas administrativas que procedieren. 
 
 
ARTÍCULO 58º 
 
La ausencia injustificada en obra del profesional residente, determinada por el Inspector Técnico y debidamente 
consignada en el Libro de Obra, será sancionada con una multa equivalente a uno coma cinco (1,5) Unidades Tributarias 
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Mensuales por cada día de incumplimiento, salvo que las bases especiales dispongan un mayor valor, la que se 
descontarán del Estado de Pago más próximo. 
 
Para el caso de ausencias superiores a dos (2) días de trabajo, el contratista deberá proveer un reemplazo, con las 
mismas características del titular, previamente aceptado por el Inspector Técnico de la Obra. 
 
 
ARTÍCULO 59º 
 
El atraso en el término de los trabajos, de acuerdo al plazo otorgado para el efecto, será sancionado con una multa 
equivalente al tres mil (3 o/oo) del valor del contrato, incluidas sus modificaciones, por cada día de atraso, pudiendo 
establecer las Bases Administrativas Especiales un porcentaje mayor, sin perjuicio de lo señalado en los artículos 
precedentes. 
 
 
ARTÍCULO 60º 
 
En caso de incumplimiento de otros aspectos administrativos establecidos en este Reglamento, Bases Administrativas 
Especiales, Contrato, órdenes y/o instrucciones del Inspector Técnico de la Obra y Especificaciones Técnicas, y que no 
tengan establecida una sanción específica, se aplicará una multa de una (1) Unidad Tributaria Mensual, por cada día de 
incumplimiento, sin perjuicio de la facultad de la Universidad de poner término anticipado, con cargo, al contrato. 
 
 
ARTÍCULO 61º 
 
Cualquier incumplimiento por parte del contratista de alguna de las condiciones estipuladas en el contrato, generará la 
anotación que corresponda en su hoja de vida. 
 
 
 
TÍTULO XI                                  DE LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
ARTÍCULO 62º 
 
Terminados los trabajos, el contratista requerirá la recepción provisoria de la obra, mediante solicitud ingresada por 
Oficina de Partes de la Universidad, dirigida al Inspector Técnico de Obras, y a la cual necesariamente deberá 
acompañar todos los antecedentes que exija el contrato. 
 
En aquellos casos, en que la Oficina de Partes de la Universidad, estuviere cerrada por cualquier circunstancia, el 
contratista estará obligado a ingresar la solicitud respectiva en la Portería de la Universidad, la que certificará el día y 
hora de ingreso de la misma. 
 
El Inspector Técnico de la Obra, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, deberá verificar el término de los trabajos y 
fijará la fecha real de término de éstos, la que en ningún caso podrá ser anterior a la fecha de recepción de la solicitud en 
la Oficina de Partes, o en la Portería de la Universidad en el caso señalado en el párrafo anterior. Si las obras no 
estuviesen terminadas rechazará tal solicitud notificando, mediante anotación en el Libro de Obras, de este hecho, con el 
objeto que el contratista termine adecuadamente los trabajos y solicite nuevamente su recepción en iguales términos. 
 
 
ARTÍCULO 63º 
 
Si el inspector Técnico de la Obra estimare que las obras se encuentran terminadas, solicitará por escrito al Director de 
Administración y Personal. Se efectúe la recepción de los trabajos, comunicando además, en el mismo acto, la fecha real 
de término de las obras. 
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ARTÍCULO 64º 
 
La recepción de las obras será efectuada por una comsión, denominada "COMISIÓN DE RECEPCIÓN", que deberá estar 
integrada por quien cumpla la función de Jefe del Departamento de Proyectos y Construcciones o su representante, que 
la presidirá, y de otros dos (2) funcionarios nombrados por el Director de Administración y Personal, quienes se harán 
acompañar por el Inspector Técnico de la Obra, dentro de un plazo máximo de diez (10) días, a contar de la fecha de la 
solicitud de este último. Podrán también participar el o los profesionales autores de los proyectos, para asesorar junto al 
ITO a la comisión de recepción. 
 
El Inspector Técnico de la Obra deberá comunicar al contratista, a lo menos con dos (2) días de anticipación, la fecha y 
hora fijada para la revisión y eventual recepción, con la finalidad que éste asista a ella. Si el contratista no asistiera, este 
acto se realizará con la sola presencia de personal de la Universidad, y el contratista no tendrá derecho a posteriores 
reclamos. 
 
 
ARTÍCULO 65º 
 
Si al revisar las obras, la comisión determinarse que se encuentran terminadas de conformidad a lo estipulado en el 
contrato de construcción y su calidad es la esperada por la Universidad, las dará por recibidas en forma provisoria, 
dejando constancia en un documento denominado "ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA CONFORME", fijándose como 
fecha de término la señalada por el Inspector Técnico de la Obra en su comunicación. 
 
 
ARTÍCULO 66º 
 
Si al revisar las obras, la comisión determinarse que se encuentran terminadas, pero que presenta observaciones de 
poca importancia que no comprometan la calidad final, podrá fijarle al contratista un plazo no superior a catorce (14) días 
para su reparación, dejándose constancia de éstas en un documento denominado "INFORME DE RECEPCIÓN 
PROVISORIA CON OBSERVACIONES". 
 
Los días que el contratista demore en subsanar las observaciones, no se considerarán para la fecha de término real de 
los trabajos, teniendo solamente incidencia en la calificación del contratista. Si la comisión determina la necesidad de 
efectuar nuevos ensayes o peritajes, la demora de esos estudios no se imputará al contrato. 
 
Si para superar las observaciones formuladas, el contratista excediere el plazo fijado por la Comisión de Recepción, los 
días de exceso se adicionarán a la fecha real de término de los trabajos y darán lugar a la aplicación de las multas 
pertinentes por atraso. 
 
La verificación del cumplimiento de las observaciones será de responsabilidad del Inspector Técnico de la Obra, 
suscribiendo un documento denominado "ACTA DE VERIFICACIÓN DE OBSERVACIONES" que se adjuntará al acta de 
recepción provisoria con observaciones procediéndose sólo entonces a la aprobación de la recepción provisoria. 
 
 
ARTÍCULO 67º 
 
Si al revisar las obras, la comisión determinare que los trabajos no están terminados de acuerdo con las exigencias del 
contrato, no recibirá los trabajos, dejando constancia en un documento denominado "ACTA DE RECHAZO DE 
RECEPCIÓN". En este caso queda sin efecto la fecha de término de los trabajos informada por el Inspector de la Obra, 
corriendo el plazo ininterrumpidamente hasta la nueva verificación de término realizada por el Inspector a solicitud del 
contratista, como si fuera solicitud inicial de recepción. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el lapso comprendido entre la fecha de la solicitud de recepción emitida por el Inspector 
Técnico de Obras y la fecha de constitución de la Comisión de Recepción, no será computable para efectos de 
determinación de multas. 
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ARTÍCULO 68º 
 
Una vez recibidas conforme y provisionalmente las obras por la comisión y/o subsanadas las observaciones con el 
correspondiente informe de observaciones, la Universidad dispondrá de tres (3) días para hacerse cargo materialmente 
de éstas, cesando entonces la responsabilidad que le compete al contratista en el cuidado de la misma. Para lo anterior, 
y en el evento que sea procedente, el contratista deberá hacer entrega en esta oportunidad de los juegos de llaves 
completos e identificados, al Inspector Técnico de la Obra. 
 
 
ARTÍCULO 69º 
 
Durante el plazo de garantía que corresponda según contrato, la Universidad usará o explotará la obra como estime 
conveniente. Sin embargo, el contratista será siempre responsable de todos los defectos que presente la ejecución de la 
obra (a menos que ellos se deban al uso o a una explotación inadecuada), y deberá repararlos a su costa, dentro de los 
catorce (14) días siguientes al requerimiento, que por escrito, le formule quien cumpla la función de Jefe de Bienes y 
Servicios. El incumplimiento de esta obligación dará derecho a la Universidad a hacer efectiva la garantía por la correcta 
ejecución y funcionamiento de la obra y obligaciones contractuales, y efectuar con cargo a estas las reparaciones que 
sean necesarias. En el caso de hacer efectiva la garantía por este concepto, el contratista no se exime de la 
responsabilidad de mantener vigente el monto total estipulado para tal garantía. Ello, sin perjuicio de las sanciones 
administrativas que corresponda aplicar. 
 
 
ARTÍCULO 70º 
 
La Recepción Definitiva se hará de igual forma y con las mismas solemnidades que la Recepción Provisoria, después que 
haya transcurrido el plazo de garantía contemplado en el contrato y/o en las Bases Administrativas Especiales. A falta de 
estipulación expresa, el período de garantía se entenderá de un año, a contar de la fecha de recepción provisoria. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, si transcurrido el plazo de treinta días desde la fecha del término del plazo de garantía el 
contratista no solicitare la Recepción Definitiva de las obras, ésta se realizará por la Universidad de oficio, remitiendo 
carta certificada al contratista, al domicilio registrado en el contrato respectivo, comunicando la fecha de su realización. 
 
 
ARTÍCULO 71º 
 
Si en el acto de recepción la Comisión no determinare observaciones, las dará por recibidas definitivamente, dejando 
constancia de ello, en un documento denominado "ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA". 
 
 
ARTÍCULO 72º 
 
Si en el acto de recepción definitiva la Comisión de Recepción determinare la existencia de observaciones pendientes, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 66º de este Reglamento, o de nuevas observaciones, la Comisión de Recepción no 
recepcionará definitivamente la obra y otorgará un plazo para que ellas sean subsanadas, prorrogándose por el mismo 
lapso el período de garantía. 
 
En el evento que no se subsanen, por parte del contratista, las observaciones formuladas dentro del plazo otorgado, la 
Universidad podrá hacer efectiva la garantía por la correcta ejecución y funcionamiento de la obra y obligaciones 
contractuales, y efectuar con cargo a éstas las reparaciones que sean necesarias. Ello, sin perjuicio de las sanciones 
administrativas que corresponda aplicar. 
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TÍTULO XII                           DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
ARTÍCULO 73º 
 
Efectuada la Recepción Definitiva por parte de la Comisión de Recepción, se procederá a realizar la liquidación del 
contrato en un plazo no fatal de quince (15) días, contado desde la fecha de aprobación de la recepción, la que deberá 
ser sancionada por la misma autoridad que adjudicó el contrato. 
 
La liquidación deberá establecer claramente saldos pendientes que resulten a favor o en contra del contratista. 
 
Cumplida esta formalidad, y si no existieren saldos pendientes a favor de la Universidad, se devolverán al contratista la o 
las garantías del contrato. 
 
 
 
TÍTULO XIII                             DE LAS CALIFICACIONES 
 
 
ARTÍCULO 74º 
 
La Universidad calificará la gestión del contratista en relación a la obra ejecutada, a través de la Comisión que efectuó la 
recepción provisoria. 
 
Esta Comisión deberá emitir su informe, por medio de u "ACTA DE CALIFICACIÓN", a más tardar dentro del plazo de 
treinta (30) días, contado desde la fecha del acta de recepción provisoria de los trabajos. Para esta labor la Comisión 
podrá asesorarse por el Inspector Técnico de la Obra. 
 
La Comisión remitirá la calificación a la Dirección de Administración y Personal, la cual, a su vez, se la notificará al 
contratista por carta certificada. 
 
Esta calificación no libera al contratista de la responsabilidad legal y reglamentaria que le cabe en la ejecución de una 
obra. 
 
 
ARTÍCULO 75º 
 
La Comisión evaluará el comportamiento del contratista en los siguientes rubros: 
 
a) Calidad de Terminación: En este rubro se deberán considerar los niveles de terminación con que el contratista realizó 
las partidas y la calidad de los materiales utilizados, acorde a lo esperado por la Universidad, aunque técnicamente 
cumplan con lo mínimo pedido en las especificaciones. 
 
b) Calidad de Ejecución: Se considerará la oportunidad y grado de cumplimiento de las observaciones e instrucciones 
señaladas por el Inspector Técnico a través del Libro de Obra, la utilización de Mano de Obra calificada, la utilización de 
equipos mecánicos adecuados, y el desarrollo de los procesos constructivos acordes al tipo de obra. 
 
c) Cumplimiento del Contrato: Se considerará en este rubro la oportunidad y grado de cumplimiento de todas las 
exigencias administrativas del contrato, como ser plazos, garantías, entrega de antecedentes, etc. 
 
La Comisión calificará el comportamiento del contratista con una sola nota final que corresponderá al promedio 
ponderado de las notas asignadas, en una escala de 0 a 100, en cada uno de los rubros señalados en este artículo. 
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ARTÍCULO 76º 
 
El promedio ponderado se obtendrá aplicando los factores de ponderación fijados en las Bases Administrativas 
Especiales de cada llamado a licitación, o en las condiciones generales de un contrato por Trato Directo. 
 
En caso que las Bases Administrativas Especiales o las condiciones generales de un contrato por Trato Directo, no fijen 
los factores de ponderación correspondientes, éstos serán los siguientes: 
 
a) Factor Calidad de Terminación   0,40 
 
b) Factor Calidad de Ejecución    0,40 
 
c) Factor Cumplimiento del Contrato   0,20 
 
 
ARTÍCULO 77º 
 
Para proceder a la calificación de los contratistas, la Comisión se valdrá de las anotaciones en el Libro de Obras, de los 
informes que la propia Comisión solicite al Inspector Técnico de Obra, al funcionario encargado del manejo administrativo 
del contrato y de los demás antecedentes e informes complementarios o aclaratorios en los rubros que estime 
necesarios. 
 
 
ARTÍCULO 78º 
 
La Comisión, habiendo analizado las anotaciones en el Libro de Obras y todos y cada uno de los informes y/o 
antecedentes requeridos, y habiéndose formado su propio juicio sobre el cumplimiento que el contratista dio al contrato, 
asignará las notas a cada uno de los rubros definidos en el artículo 74º. 
 
Posteriormente determinará la nota final que obtendrá el contratista, en base a lo indicado en el artículo 75º. 
 
 
ARTÍCULO 79º 
 
El contratista podrá reclamar de la calificación obtenida, mediante presentación fundada dirigida al Vicerrector de Asuntos 
Económicos, la que deberá ingresarse a través de la Oficina de Partes de la Universidad dentro del plazo de diez (10) 
días corridos contado desde su notificación. Para estos efectos, la calificación se entenderá notificada al contratista al 
tercer día siguiente a la remisión de la carta certificada a que alude el artículo 74º de este Regalmento. 
 
Una vez estudiado los antecedentes, el Vicerrector de Asuntos Económicos resolverá la reclamación pudiendo mantener 
o aumentar la calificación asignada. La decisión final será notificada al contratista mediante carta certificada y no será 
susceptible de recurso alguno. 
 
 
ARTÍCULO 80º 
 
Copia de la calificación obtenida por el contratista, contenida en el "ACTA DE CALIFICACIÓN" será enviada al Registro 
de Contratistas para ser incorporada a la Hoja de Vida de éste. 
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TÍTULO XIV                             DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA 
 
 
ARTÍCULO 81º 
 
La inspección técnica de las obras que se ejecuten en la Universidad, será realizada por un funcionario denominado 
Inspector Técnico de Obras, quien será designado por la Universidad, a través de la Dirección de Administración y 
Personal. 
 
 
ARTÍCULO 82º 
 
El Inspector Técnico de Obras deberá contar, para el desempeño de su cometido, entre otros antecedentes, con un Libro 
de Obras, en el que deberá registrar sus observaciones e instrucciones relativas al cumplimiento de las condiciones 
técnicas y administrativas del contrato y sus modificaciones. 
 
 
ARTÍCULO 83º 
 
El contratista deberá someterse a las órdenes del Inspector Técnico de Obras, las que deberán ser impartidas por escrito 
a través del Libro de Obras, sin perjuicio de ser ratificadas posteriormente por medio de otro procedimiento, y conforme a 
lo términos y condiciones del contrato. 
 
El incumplimiento de cada orden será sancionado según lo previsto en el artículo 60º del presente reglamento.  
 
 
ARTÍCULO 84º 
 
El Inspector Técnico de Obras podrá exigir la demolición de obras mal ejecutadas, el reemplazo de materiales que no 
cumplan con la calidad requerida, e incluso la separación de cualquier trabajador del contratista, por desórdenes, mala 
calidad de trabajo, u otro motivo que, a juicio fundado de éste, amerite su separación. 
 
  
ARTÍCULO 85º 
 
El contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales que no sean 
aceptados por el Inspector Técnico de Obras. 
 
 
ARTÍCULO 86º 
 
Si el contratista no estuviese de acuerdo con las órdenes impartidas por el Inspector Técnico de Obras, podrá solicitar al 
Departamento de Proyectos y Construcciones, a más tardar dentro del día hábil siguiente al de la instrucción, un 
pronunciamiento definitivo sobre ella. Mientras el citado departamento no se pronuncie al respecto, no será aplicable lo 
dispuesto en el artículo 60º, del presente reglamento. 
 
El funcionario que cumpla la función de Jefe del Departamento de Proyectos y Construcciones resolverá, en el más breve 
plazo, la petición formulada por el contratista, y su resolución no será susceptible de recurso alguno. 
 
 
ARTÍCULO 87º 
 
Si el contratista se resistiere a acatar las órdenes impartidas por el Inspector Técnico de Obras, la autoridad que haya 
adjudicado el contrato podrá, previa notificación, suspender la tramitación de los Estados de Pago pendientes y 
aplicarlos, junto a las retenciones y garantías del contrato si fuere necesario, al cumplimiento a estas órdenes. 
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Podrá asimismo, según la gravedad del caso, previa notificación, poner término administrativamente con cargo y en forma 
anticipada al contrato. 
 
 
ARTÍCULO 88º 
 
En casos que, a juicio del Inspector Técnico de Obras, el contratista actúe con grave negligencia, o que los trabajos 
constituyan un riesgo, éste deberá informar a la Dirección de Administración y Personal y al Departamento de Proyectos y 
Construcciones, con la finalidad que éstas, en forma coordinada, adopten de inmediato las medidas que se estimen 
necesarias para dar solución a lo informado. 
 
 
ARTÍCULO 89º 
 
SOBRE INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS. 
 
El Inspector Técnico de Obras deberá informar, oportunamente, a la Dirección de Administración y Personal y al 
Departamento de Proyectos y Construcciones, sobre las modificaciones de obra que sean necesarias ejecutar, no 
pudiendo ordenar su ejecución hasta no contar con la aceptación de ellas, por parte de esas unidades. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Inspector Técnico de Obras estará facultado para autorizar modificaciones que, 
obedeciendo a elementales exigencias de buena construcción, pudieran producirse a pesar de todo lo previsto y cuya 
resolución evite detener la marcha de la obra, informando de esto a la Dirección de Administración y Personal y al 
Departamento de Proyectos y Construcciones, cuando éstas originen variación en el valor del contrato. 
 
 
ARTÍCULO 90º 
 
El Inspector Técnico de Obras podrá hacerse asesorar, para el mejor cumplimiento de su función, por los profesionales 
responsables del proyecto que se construye. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando a juicio de éste sea necesario efectuar una verificación técnica especializada, podrá 
requerir al Departamento de Proyectos y Construcciones la intervención de un profesional experto. 
 
 
ARTÍCULO 91º 
 
El control que ejerza la Universidad por medio del Inspector Técnico de Obras, no libera al contratista de la 
responsabilidad contractual y técnica que le cabe. 
 
 
 
TÍTULO XV   DISPOSICIONES FINALES 
 
 
ARTÍCULO 92º 
 
El contratista deberá dar cumplimiento a todas las obligaciones directas e indirectas emanadas del contrato de 
construcción, asumiendo su exclusiva responsabilidad en acciones u omisiones que causen perjuicios a terceros y a la 
Universidad, durante el plazo de construcción y el periodo de garantía, incluso en caso fortuito o fuerza mayor, debiendo 
además, asumir la responsabilidad del cuidado de la obra hasta que se haga cargo la Universidad oficialmente, 
financiando cualquier merma o deterioro que pudiere producirse. 
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ARTÍCULO 93º 
 
Ante cualquier acción que sea requerida al contratista dentro del contrato de construcción y que éste no realizare, la 
Universidad quedará facultada para efectuar unilateralmente los procedimientos necesarios para la adecuada gestión del 
contrato. 
 
 
ARTÍCULO 94º 
 
Las modificaciones de obra, de plazo y otras de cualquier tipo que se efectúen al contrato, no darán derecho a 
indemnización de ninguna naturaleza para el contratista. 
 
 
ARTÍCULO 95º 
 
Las obligaciones que correspondan al Director de Administración y Personal, serán ejercidas en el Campus Chillán, por 
quien cumpla la función de Director de Administración y Finanzas. 
 
 
ARTÍCULO 96º 
 
Lo dispuesto en el presente reglamento, debe entenderse sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2003º del Código 
Civil. 
 
 
ARTÍCULO 97º 
 
El procedimiento de licitación pública o privada a que se refiere el presente reglamento, se rige por dos principios de 
derecho público que son: 
 

a) La observancia estricta de las bases que rigen el respectivo contrato. Este principio radica en el hecho de 
que las cláusulas de las Bases Administrativas constituyen la fuente principal de los derechos y obligaciones 
tanto de la Universidad como de los oponentes, de manera que su transgresión desvirtúa todo el procedimiento. 

 
b) Igualdad de los licitantes. Este principio garantiza la actuación imparcial de la Universidad frente a todos los 

proponentes y para ello es imprescindible que las bases establezcan requisitos impersonales y de aplicación 
general. 

 
Compete a la autoridad universitaria velar por que ambos principios sean respetados. 
 
El artículo 19º, párrafo primero, según el cual la Universidad se reserva el derecho de aceptar cualquier propuesta, aun 
cuando no sea la más baja, obedece a que existen otros elementos que deben ser ponderados, los que, en definitiva, 
pueden hacer que resulte más ventajoso aceptar una oferta mayor. 
 
 
 
TÍTULO XVI   DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
ARTÍCULO 1º 
 
La aplicación del presente reglamento, regirá a contar de la fecha de total trámite del mismo. Sin perjuicio de ello, los 
contratos en ejecución a esa fecha, seguirán rigiéndose por las normas bajo las cuales fueron suscritos, hasta la 
recepción definitiva y liquidación final del contrato. 
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2.- DERÓGASE el Decreto Universitario Nº 675, de 1991, que aprobó el “Reglamento sobre contratos y llamados a 

propuesta de la Universidad del Bío-Bío”. 
 

 
TÓMESE RAZÓN Y COMUNÍQUESE 
 
ROBERTO GOYCOLEA INFANTE, Rector 

 


